



«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАК

НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН НАО «КАЗНМУ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА» НА 2024 ГОД

Редакция: 1

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
НАО «КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова»
от 15.04 2024 г. № 12



**ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
НАО «КАЗНМУ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА» НА 2024 ГОД**

Алматы, 2024 г.

№	Название	Длительность дней	Начало	Окончание	Ответственное СП / Исполнитель	Форма завершения	План
ЦИ-1	Позиция университета в мировом рейтинге QS WUR	268 дней	03.01.2024	27.01.2025	Первый проректор		900
ПЗ-1	Обновление требуемых данных для участия в рейтингах на портале QS Hub	214 дней	10.01.2024	18.11.2024			
В-1	Информационное письмо от рейтингового агентства QS	0 дней	10.01.2024	10.01.2024			
1	Направление Служебной записки структурным подразделениям с запросом статистических данных	1 день	10.01.2024	10.01.2024	Управление по международным рейтингам	Служебная записка	1
2	Сбор данных от СП	15 дней	11.01.2024	31.01.2024	Управление по международным рейтингам; Ответственный СП	База данных	1
3	Заполнение профиля в QS HUB для участия в рейтингах. (QS WUR/ QS Asia)	1 день	14.02.2024	14.02.2024	Управление по международным рейтингам	Информация	2
4	Заполнение профиля в QS HUB для участия в рейтингах (QS Sustainability)	1 день	15.04.2024	15.04.2024	Управление по международным рейтингам	Информация	1
ПЗ-2	Участие в выставках	206 дней	15.01.2024	11.11.2024			
В-2	Письмо-приглашение от рейтингового агентства QS	0 дней	15.01.2024	15.01.2024			
5	Заключение договора с рейтинговым агентством об участии на выставке QS Higher Ed Summit: Middle East & Africa	5 дней	15.01.2024	19.01.2024	Управление по международным рейтингам; Департамент экономики и планирования; Юридический департамент	Договор	1
6	Участие на выставке QS Higher Ed Summit: Middle East & Africa	5 дней	26.02.2024	01.03.2024	Управление по международным рейтингам	Отчет	1
7	Заключение договора с рейтинговым агентством об участии на выставке QS Higher Ed Summit: Asia Pacific	5 дней	16.09.2024	20.09.2024	Управление по международным рейтингам; Департамент экономики и планирования; Юридический департамент	Договор	1
8	Участие на выставке QS Higher Ed Summit: Asia Pacific	4 дней	06.11.2024	11.11.2024	Управление по международным рейтингам	Отчет	1
ПЗ-3	Участие в воркшопах, организованных рейтинговым агентством QS	206 дней	03.01.2024	30.10.2024			
В-3	Переговоры с представителем рейтингового агентства о проведении воркшопа.	0 дней	03.01.2024	03.01.2024			
9	Назначение даты и времени	1 день	03.01.2024	03.01.2024	Управление по международным рейтингам	Письмо	1
10	Направление объявления структурным подразделениям о мероприятии	1 день	04.01.2024	04.01.2024	Управление по международным рейтингам	Информация по корпоративной почте	1
11	Проведение воркшопа (онлайн)	1 день	26.01.2024	26.01.2024	Управление по международным рейтингам	Отчет и фотоотчет	1

12	Назначение даты и времени	1 день	26.01.2024	26.01.2024	Управление по международным рейтингам	Письмо	1
13	Направление объявления структурным подразделениям о мероприятии	1 день	29.01.2024	29.01.2024	Управление по международным рейтингам	Информация по корпоративной почте	1
14	Проведение воркшопа (онлайн с ДН и НИИФМП)	1 день	30.01.2024	30.01.2024	Управление по международным рейтингам	Отчет и фотоотчет	1
15	Назначение даты и времени	1 день	14.05.2024	14.05.2024	Управление по международным рейтингам	Письмо	1
16	Направление объявления структурным подразделениям о мероприятии	1 день	15.05.2024	15.05.2024	Управление по международным рейтингам	Информация по корпоративной почте	1
17	Проведение воркшопа (онлайн)	1 день	23.05.2024	23.05.2024	Управление по международным рейтингам	Отчет и фотоотчет	1
18	Назначение даты и времени	1 день	21.10.2024	21.10.2024	Управление по международным рейтингам	Письмо	1
19	Направление объявления структурным подразделениям о мероприятии	1 день	22.10.2024	22.10.2024	Управление по международным рейтингам	Информация по корпоративной почте	1
20	Проведение воркшопа (онлайн/офлайн)	1 день	30.10.2024	30.10.2024	Управление по международным рейтингам	Отчет и фотоотчет	1
ПЗ-4	Публикации в электронном журнале QS GEN (новостные статьи)	208 дней	31.01.2024	29.11.2024			0
В-4	<i>Инициатива</i>	<i>0 дней</i>	<i>31.01.2024</i>	<i>31.01.2024</i>			<i>0</i>
21	Публикации в электронном журнале QS GEN (новостные статьи)	1 день	31.01.2024	31.01.2024	Управление по международным рейтингам; Факультеты; Школы	Статья в электронном журнале QS GEN	2
22	Публикации в электронном журнале QS GEN (новостные статьи)	1 день	30.04.2024	30.04.2024	Управление по международным рейтингам; Факультеты; Школы	Статья в электронном журнале QS GEN	1
23	Публикации в электронном журнале QS GEN (новостные статьи)	1 день	31.05.2024	31.05.2024	Управление по международным рейтингам; Факультеты; Школы	Статья в электронном журнале QS GEN	1
24	Публикации в электронном журнале QS GEN (новостные статьи)	1 день	28.06.2024	28.06.2024	Управление по международным рейтингам; Факультеты; Школы	Статья в электронном журнале QS GEN	1
25	Публикации в электронном журнале QS GEN (новостные статьи)	1 день	31.07.2024	31.07.2024	Управление по международным рейтингам; Факультеты; Школы	Статья в электронном журнале QS GEN	1
26	Публикации в электронном журнале QS GEN (новостные статьи)	1 день	29.08.2024	29.08.2024	Управление по международным рейтингам; Факультеты; Школы	Статья в электронном журнале QS GEN	1
27	Публикации в электронном журнале QS GEN (новостные статьи)	1 день	30.09.2024	30.09.2024	Управление по международным рейтингам; Факультеты; Школы	Статья в электронном журнале QS GEN	1
28	Публикации в электронном журнале QS GEN (новостные статьи)	1 день	31.10.2024	31.10.2024	Управление по международным рейтингам; Факультеты; Школы	Статья в электронном журнале QS GEN	1

29	Публикации в электронном журнале QS GEN (новостные статьи)	1 день	29.11.2024	29.11.2024	Управление по международным рейтингам; Факультеты; Школы	Статья в электронном журнале QS GEN	1
B-5	<i>Результаты рейтинга и анализ по результатам рейтинга QS WUR</i>	<i>0 дней</i>	<i>23.08.2024</i>	<i>23.08.2024</i>			<i>900</i>
B-6	<i>Результаты рейтинга и анализ по результатам рейтинга QS Asia</i>	<i>0 дней</i>	<i>30.12.2024</i>	<i>30.12.2024</i>			<i>400</i>
B-7	<i>Результаты рейтинга и анализ по результатам рейтинга QS Sustainability</i>	<i>0 дней</i>	<i>30.12.2024</i>	<i>30.12.2024</i>			<i>900</i>
ПЗ-5	Подготовительные работы к участию в международных рейтингах 2025 года	225 дней	04.03.2024	27.01.2025			
ПЗ-6	Разработка Зеленой политики и дорожной карты	42 дней	04.03.2024	08.05.2024			
B-8	<i>Методология международных рейтингов</i>	<i>0 дней</i>	<i>04.03.2024</i>	<i>04.03.2024</i>			
30	Разработка Зеленой политики КазНМУ	27 дней	04.03.2024	15.04.2024	Управление по международным рейтингам	Зеленая политика	1
31	Утверждение Зеленой политики на Правлении	5 дней	16.04.2024	22.04.2024	Управление по международным рейтингам	Зеленая политика	1
32	Разработка Дорожной карты	10 дней	23.04.2024	08.05.2024	Управление по международным рейтингам; Исполнительный директор; Проректор Давлетов К.К.; Проректор Датхаев У.М.; Проректор Калматаева Ж.А.; Проректор Султангазиева С.Е.; Финансовый директор	Дорожная карта	1
ПЗ-7	Свод обновленной базы академических экспертов и экспертов работодателей для QS	31 дней	01.10.2024	13.11.2024			
B-9	<i>Информационное письмо от рейтингового агентства QS</i>	<i>0 дней</i>	<i>01.10.2024</i>	<i>01.10.2024</i>			
33	Направление СЗ школам/факультетам с запросом о предоставлении/заполнении экспертов в гугл диск	1 день	01.10.2024	01.10.2024	Управление по международным рейтингам	Служебная записка	1
34	Заполнение базы экспертов	20 дней	02.10.2024	30.10.2024	Школы; Факультеты; Отдел магистратуры и докторантуры; Ответственный СП; Проректор Давлетов К.К.; Проректор Датхаев У.М.; Проректор Калматаева Ж.А.; Проректор Султангазиева С.Е.	База данных	5000
35	Свод и сортировка экспертов по качеству	10 дней	31.10.2024	13.11.2024	Управление по международным рейтингам	База данных	5000

ПЗ-8	Подготовка образцов и рассылка писем-приглашений академическим экспертам и экспертам-работодателям к регистрации для голосования на сайте QS	52 дней	14.11.2024	27.01.2025			
36	Подготовка писем-приглашений к регистрации для голосования	1 день	14.11.2024	14.11.2024	Управление по международным рейтингам	Письмо	3
37	Рассылка писем-приглашений к регистрации для голосования экспертам	20 дней	15.11.2024	12.12.2024	Управление по международным рейтингам; Департамент цифровизации	Письмо	3
38	Свод реестра рассылки писем	20 дней	13.12.2024	10.01.2025	Управление по международным рейтингам	реестр писем	1
39	Направление реестра ответственным по школам/факультетам	1 день	13.01.2025	13.01.2025	Управление по международным рейтингам	реестр писем	1
40	Отчет о рассылках	10 дней	14.01.2025	27.01.2025	Управление по международным рейтингам; Факультеты; Школы	Отчет	1
ПЗ-9	Рассылка поздравительных открыток академическим экспертам и экспертам-работодателям по QS с обновленной базы	17 дней	02.12.2024	25.12.2024			
41	Подготовка поздравительных открыток	7 дней	02.12.2024	10.12.2024	Управление по международным рейтингам	Открытка	1
42	Рассылка поздравительных открыток экспертам QS	10 дней	11.12.2024	25.12.2024	Управление по международным рейтингам; Департамент цифровизации	Открытка	5000
В-10	<i>Завершение начального этапа подготовительных работ к участию в международных рейтингах 2025 года</i>	<i>0 дней</i>	<i>27.01.2025</i>	<i>27.01.2025</i>			
ЦИ-2	Количество разработанных совместных образовательных программ с вузами-партнерами из топ-700 международных рейтингов	346 дней	07.10.2024	22.07.2025	Проректор Калматаева Ж.А.	СОП	
В-11	<i>Результаты международных рейтингов</i>	<i>0 дней</i>	<i>07.10.2024</i>	<i>07.10.2024</i>			
43	Бечмаркинг трендовых ОП	5 дней	07.10.2024	11.10.2024	Отдел магистратуры и докторантуры; Школа общей медицины-1; Школа общественного здравоохранения	Бечмаркинг	3
44	Переговоры/переписка с ВУЗом-потенциальным партнером	30 дней	14.10.2024	25.11.2024	Отдел магистратуры и докторантуры; Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Школа общей медицины-1; Школа общественного здравоохранения	Письмо	3
45	Заключение договора с ВУЗом-потенциальным партнером	30 дней	26.11.2024	07.01.2025	Департамент академической работы; Юридический департамент	Договор	1

46	Разработка ОП	30 дней	08.01.2025	18.02.2025	Департамент академической работы; Ответственный СП	Проект ОП	1
47	Экспертиза ОП	20 дней	19.02.2025	18.03.2025	Департамент академической работы	Заключение	1
48	Обсуждение на Академическом Совете	30 дней	19.03.2025	29.04.2025	КОП; Ответственный СП	Выписка из протокола АС	1
49	Подготовка договора о реализации СОП или ДДП	20 дней	30.04.2025	27.05.2025	Департамент академической работы; Юридический департамент	договор	1
50	Определение стоимости ОП	20 дней	28.05.2025	24.06.2025	Департамент экономики и планирования	договор	1
51	Рассмотрение стоимости ОП на Совете Директоров	20 дней	25.06.2025	22.07.2025	Департамент экономики и планирования	выписка из протокола СД	1
B-12	<i>Разработанные СОП с вузами-партнерами из топ-700 международных рейтингов</i>	<i>0 дней</i>	<i>22.07.2025</i>	<i>22.07.2025</i>			
ЦИ-3	Доля выпускников университета, обучившихся по государственному образовательному заказу, трудоустроенных и поступивших на следующий уровень обучения в первый год после окончания вуза	263 дней	03.01.2024	20.01.2025	Проректор Датхаев У.М.		95
ПЗ-10	Распределение выпускников	169 дней	03.01.2024	06.09.2024			
B-13	<i>Приказ МНВО РК №403 от 11.08.2023 г.</i>	<i>0 дней</i>	<i>03.01.2024</i>	<i>03.01.2024</i>			
ПЗ-11	Работа комиссии по распределению молодых специалистов	148 дней	03.01.2024	07.08.2024			
52	Издание приказа о создании комиссии по персональному распределению молодых специалистов	5 дней	03.01.2024	09.01.2024	Центр карьеры выпускников; Департамент развития человеческих ресурсов; Юридический департамент	Приказ	1
ПЗ-12	Сбор документов от молодых специалистов для рассмотрения комиссией	115 дней	10.01.2024	27.06.2024			1768
53	Предоставление ходатайства, гарантийного письма	115 дней	10.01.2024	27.06.2024	Центр карьеры выпускников; Отдел магистратуры и докторантуры; Факультеты; Школы	Письмо	1318
54	Предоставление копии свидетельства о рождении ребенка/справка ВКК	115 дней	10.01.2024	27.06.2024	Центр карьеры выпускников; Отдел магистратуры и докторантуры; Факультеты; Школы	Документы	450
55	Проведение заседания комиссии по персональному распределению молодых специалистов	1 день	28.06.2024	28.06.2024	Центр карьеры выпускников	Протокол №1	1
ПЗ-13	Выдача направлений на работу согласно протоколу	27 дней	01.07.2024	07.08.2024			1318

56	Выдача направлений на работу: бакалавр/интерн/магистр	3 дней	01.07.2024	03.07.2024	Центр карьеры выпускников	Направление	1077
57	Выдача направлений на работу: резидент	3 дней	30.07.2024	01.08.2024	Центр карьеры выпускников	Направление	215
58	Выдача направлений на работу: докторанты	3 дней	05.08.2024	07.08.2024	Центр карьеры выпускников	Направление	26
ПЗ-14	Содействие распределению выпускников	56 дней	05.03.2024	30.05.2024			
В-14	<i>Приказ Председателя Правления-Ректора о проведении ЯВ</i>	0 дней	05.03.2024	05.03.2024			1
59	Запрос о предоставлении вакансий по регионам РК	10 дней	05.03.2024	19.03.2024	Центр карьеры выпускников	Письмо по регионам	20
60	Выявление потребности на текущий год медорганизаций РК, ДСЭК, фармацевтических компаний РК	5 дней	20.03.2024	29.03.2024	Центр карьеры выпускников	Список вакансий по регионам	20
61	Работа с нераспределенными выпускниками	20 дней	02.04.2024	29.04.2024	Центр карьеры выпускников	Потребность кадров РК	2600
62	Пофамильное информирование о нераспределенных выпускниках	20 дней	30.04.2024	30.05.2024	Центр карьеры выпускников; Отдел магистратуры и докторантуры; Факультеты; Школы	Уведомление	700
63	Рассылка письма-приглашения к участию в мероприятии по всем регионам РК	7 дней	06.03.2024	15.03.2024	Центр карьеры выпускников	Письмо	30
64	Разработка программы, пресс-релиза	10 дней	18.03.2024	03.04.2024	Центр карьеры выпускников	Программа, пресс-релиз	1
65	Проведение Ярмарки вакансий	1 день	04.04.2024	04.04.2024	Отдел магистратуры и докторантуры; Факультеты; Центр карьеры выпускников; Школы	Программа, пресс-релиз	1
В-15	<i>Отчет по итогам проведенной Ярмарки курирующему члену Правления / информация на сайт</i>	0 дней	05.04.2024	05.04.2024			
ПЗ-15	Работа с базами АО "Финансовый центр" и ННЦРЗ МЗ РК	169 дней	03.01.2024	06.09.2024			
В-16	<i>Запрос (письмо) от АО "Финансовый центр" и ННЦРЗ МЗ РК</i>	0 дней	03.01.2024	03.01.2024			
66	Выгрузка данных из УМТМС	5 дней	03.01.2024	09.01.2024	Центр карьеры выпускников	База данных	1
67	Заполнение и загрузка документов в базу АО "Финансовый центр"	5 дней	10.01.2024	16.01.2024	Центр карьеры выпускников	База данных	1
68	Формирование персонифицированного списка выпускников текущего года	5 дней	17.01.2024	23.01.2024	Центр карьеры выпускников; Отдел магистратуры и докторантуры; Факультеты; Школы; Офис регистратор	База данных	1

69	Заполнение базы УМТМС, определение контингента	12 дней	24.01.2024	08.02.2024	Центр карьеры выпускников	База данных	1
70	Создание досье выпускников (скан варианты: уд.личности, свидетельство о присуждении гранта, договор об оказания обр. услуг)	12 дней	09.02.2024	26.02.2024	Центр карьеры выпускников; Отдел магистратуры и докторантуры; Факультеты; Школы; студенческая концелярия	Досье	1768
71	Направление сведений о выпускниках в АО "Финансовый центр"	4 дней	27.02.2024	01.03.2024	Центр карьеры выпускников	Досье	1768
72	Заполнение базы данных УМТМС: «Подготовка к распределению»	5 дней	04.03.2024	11.03.2024	Центр карьеры выпускников	База данных	1
ПЗ-16	Заполнение протокола в базе УМТМС: по категориям	72 дней	12.03.2024	27.06.2024			
73	Заполнение протокола: бакалавр/интерн/магистр	10 дней	12.03.2024	28.03.2024	Центр карьеры выпускников	Протокол	1
74	Заполнение протокола: резидент	10 дней	17.05.2024	30.05.2024	Центр карьеры выпускников	Протокол	1
75	Заполнение протокола: докторанты	10 дней	14.06.2024	27.06.2024	Центр карьеры выпускников	Протокол	1
76	Согласование Протокол №1	1 день	28.06.2024	28.06.2024	Центр карьеры выпускников	Протокол	1
77	Формирование и регистрация направлений на работу	1 день	01.07.2024	01.07.2024	Центр карьеры выпускников	Журнал выдачи	1
ПЗ-17	Проверка документов, подписание обходного листа через Сириус и отправление протокола распределения, бумажного и сканированного варианта направлений, согласий и обязательств с подтверждающими документами	31 дней	02.07.2024	14.08.2024			2968
78	Подписание обходного листа: бакалавриат/интерн/магистранты	3 дней	02.07.2024	04.07.2024	Центр карьеры выпускников	Обходной лист	2361
79	Подписание обходного листа: резидент	3 дней	30.07.2024	01.08.2024	Центр карьеры выпускников	Обходной лист	365
80	Подписание обходного листа: докторанты	5 дней	05.08.2024	09.08.2024	Центр карьеры выпускников	Обходной лист	26
81	Отправление пакета документов: бакалавриат/интерн/магистранты	3 дней	05.07.2024	10.07.2024	Центр карьеры выпускников	Пакет документов	1377
82	Отправление пакета документов: резидент	3 дней	02.08.2024	06.08.2024	Центр карьеры выпускников	Пакет документов	365
83	Отправление пакета документов: докторанты	3 дней	12.08.2024	14.08.2024	Центр карьеры выпускников	Пакет документов	26
ПЗ-18	Сверка контингента по приказу о выпуске. Оформление приказа об окончании (скан вариант, электронно, Salem office)	14 дней	15.08.2024	04.09.2024			

84	Сверка: бакалавриат/интернатура/магистратура	3 дней	15.08.2024	19.08.2024	Центр карьеры выпускников	Приказ	3
85	Сверка: резидентура	3 дней	20.08.2024	22.08.2024	Центр карьеры выпускников	Приказ	1
86	Сверка: докторантура	3 дней	02.09.2024	04.09.2024	Центр карьеры выпускников	Приказ	1
87	Заполнение УМТМС «Итоговый отчет о выпуске»	1 день	05.09.2024	05.09.2024	Центр карьеры выпускников	база данных	1
88	Бюджетная справка по выпускникам текущего года по направлениям	1 день	06.09.2024	06.09.2024	Центр карьеры выпускников; Департамент экономики и планирования	Справка	5
ПЗ-19	Перераспределение и трудоустройство выпускников (доезд)	96 дней	05.09.2024	20.01.2025			
89	Формирование базы данных для заседания №2 комиссии	14 дней	05.09.2024	24.09.2024	Центр карьеры выпускников	база данных	1
90	Сбор информации от ВУЗов РК о поступлении на дальнейшее обучение и приказ о зачислении на обучение	2 дней	25.09.2024	26.09.2024	Центр карьеры выпускников	Приказ	15
91	Организация заседания №2 комиссии по персональному распределению молодых специалистов	1 день	27.09.2024	27.09.2024	Центр карьеры выпускников	Протокол №2	1
92	Оформление протокола №2 перераспределения	7 дней	30.09.2024	08.10.2024	Центр карьеры выпускников	Протокол №2	1
93	Направление подписанного протокола №2 и материалов в АО "Финансовый центр"	7 дней	09.10.2024	17.10.2024	Центр карьеры выпускников	Протокол №2	1
ПЗ-20	Сбор документов от молодых специалистов для №3 заседания комиссии	43 дней	18.10.2024	19.12.2024			1318
94	Сбор копии справки с места работы / Приказ о принятии на работу	43 дней	18.10.2024	19.12.2024	Центр карьеры выпускников	Письмо	1300
95	Сбор копии свидетельства о рождении ребенка/справка ВКК	43 дней	18.10.2024	19.12.2024	Центр карьеры выпускников	Документы	18
96	Подготовка материалов для заседания №3 комиссии	5 дней	20.12.2024	26.12.2024	Центр карьеры выпускников	пакет документов	1
97	Организация заседания №3 комиссии по персональному распределению молодых специалистов	1 день	27.12.2024	27.12.2024	Центр карьеры выпускников	Протокол №3	1
98	Оформление протокола №3 перераспределения	15 дней	30.12.2024	17.01.2025	Центр карьеры выпускников	Протокол №3	1
99	Направление подписанного протокола №3 и материалов в АО "Финансовый центр"	1 день	20.01.2025	20.01.2025	Центр карьеры выпускников	Протокол №3	1

B-17	Заполнение базы данных о трудоустройстве выпускников текущего года; Заполнение запросов рейтинговых агентств (Атамекен, QS) с подтверждающими документами	0 дней	20.01.2025	20.01.2025			
ЦИ-4	Доля высокотехнологических медицинских услуг (ВТМУ) в университетской клинике и дочерних организациях	250 дней	01.01.2024	01.01.2025	Проректор Султангазиева С.Е.		2,1
B-18	Приказ МЗ РК от 8 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-238/2020 "Об утверждении правил оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи"	0 дней	01.01.2024	01.01.2024			
100	Обсуждение с медицинским персоналом о возможности внедрения новых технологий	3 дней	03.06.2024	05.06.2024	Департамент по клинической работе; Детский центр "Аксай"; Центр ПМСП и диагностики	Протокол собрания	803
101	Анализ действующего оснащения медоборудования, изделий медицинского назначения больницы. Проверка соответствия оснащения приказу по оказанию высокотехнологичной помощи	9 дней	06.06.2024	18.06.2024	Департамент по клинической работе; Детский центр "Аксай"; Центр ПМСП и диагностики	Выгрузка с 1С по основным средствам, ИМН	1
102	Анализ действующего кадрового состава (врачебный, средний медицинский персонал) для внедрения новых технологий	10 дней	19.06.2024	02.07.2024	Департамент по клинической работе; Детский центр "Аксай"; Центр внутренних болезней; Центр ПМСП и диагностики	Отчет отдела кадров (сертификаты, обучение, диплом, повышение квалификации врачей и среднего мед персонала)	1
103	Финансово-экономический анализ возможности внедрения новых технологий	21 дней	03.07.2024	01.08.2024	Департамент по клинической работе; Детский центр "Аксай"; Центр ПМСП и диагностики; Департамент экономики и планирования	Отчет ФЭА	1
104	Утверждение кадрового состава, мед. оборудования	23 дней	02.08.2024	04.09.2024	Детский центр "Аксай"; Центр внутренних болезней; Центр ПМСП и диагностики	Утвержденный список кадрового состава, мед оборудования	1

105	Подача и получение заключения о соответствии \несоответствии медицинской организации на проведение высокотехнологичной медицинской помощи от КФКМД	21 дней	05.09.2024	03.10.2024	Детский центр "Аксай"; Центр внутренних болезней; Центр ПМСП и диагностики	Заключение о соответствии организации на проведение высокотехнологичной медицинской помощи	1
106	Мониторинг размещения объявления государственного заказа на портале ФСМС по ВТМП	45 дней	04.10.2024	06.12.2024	Детский центр "Аксай"; Центр внутренних болезней; Центр ПМСП и диагностики	Объявление о размещении на портале ФСМС	1
107	Подача документов медицинской организации на портале ФСМС по ВТМП	7 дней	09.12.2024	18.12.2024	Детский центр "Аксай"; Центр ПМСП и диагностики; Департамент экономики и планирования	Заявка	841
108	Рассмотрение заявки медицинской организации и проверка на соответствие комиссией Фонда ФСМС	9 дней	19.12.2024	31.12.2024	Комиссия ФСМС	Решение комиссии о размещении\не размещении объема медицинской помощи по ВТМП на предстоящий год	1
109	Решение комиссии о размещении\не размещении объема медицинской помощи по ВТМП на отчетный период	1 день	01.01.2025	01.01.2025	Комиссия ФСМС	Решение комиссии о размещении\не размещении объема медицинской помощи по ВТМП на предстоящий год	1
<i>B-19</i>	<i>Заключение договора с ФСМС</i>	<i>0 дней</i>	<i>01.01.2025</i>	<i>01.01.2025</i>			
ЦИ-5	Интегральный показатель удовлетворенности (работодатель, обучающиеся, сотрудники (ППС и АУП) пациенты)	273 дней	01.01.2024	03.02.2025	Первый проректор		83
ПЗ-21	Анкетирование работодателей	45 дней	02.12.2024	03.02.2025			83
<i>B-20</i>	<i>Документированная процедура оценки удовлетворенности потребителей, утв. Решением Правления от 18.03.2021, №5</i>	<i>0 дней</i>	<i>02.12.2024</i>	<i>02.12.2024</i>			
110	Разработка опросных листов для анкетирования работодателей	10 дней	02.12.2024	13.12.2024	Департамент академической работы; Центр карьеры выпускников	Анкеты	1

111	Направление ссылки на анкетирование работодателям	1 день	17.12.2024	17.12.2024	Центр карьеры выпускников	Письмо	300
112	Контроль заполнения анкет работодателями и получение результатов	29 дней	18.12.2024	27.01.2025	Центр карьеры выпускников	ссылка	300
B-21	<i>Анализ результатов анкетирования работодателей</i>	<i>0 дней</i>	<i>03.02.2025</i>	<i>03.02.2025</i>		<i>Анализ</i>	
ПЗ-22	Анкетирование обучающиеся	141 дней	01.01.2024	30.07.2024			83
B-22	<i>Документированная процедура оценки удовлетворенности потребителей, утв. Решением Правления от 18.03.2021, №5</i>	<i>0 дней</i>	<i>01.01.2024</i>	<i>01.01.2024</i>			
113	Зимняя сессия (Анкетирование во время сессий)	31 дней	03.01.2024	14.02.2024	Департамент академической работы; Отдел магистратуры и докторантуры; Факультеты; Школы	анкета	1
114	Выгрузка из Sirius Power BI	1 день	15.02.2024	15.02.2024	Департамент цифровизации	Отчет с данными	1
115	Промежуточный мониторинг	5 дней	16.02.2024	22.02.2024	Департамент академической работы	Анализ	1
116	Весенняя сессия (Анкетирование во время сессий)	57 дней	01.04.2024	21.06.2024	Департамент академической работы; Отдел магистратуры и докторантуры; Факультеты; Школы	Анкета	1
117	Выгрузка из Sirius Power BI	1 день	24.06.2024	24.06.2024	Департамент цифровизации	Отчет с данными	1
118	Промежуточный мониторинг	5 дней	25.06.2024	01.07.2024	Департамент академической работы	Анализ	1
B-23	<i>Анализ результатов анкетирования обучающихся</i>	<i>0 дней</i>	<i>30.07.2024</i>	<i>30.07.2024</i>			
ПЗ-23	Анкетирование сотрудников (ППС и АУП)	243 дней	01.01.2024	23.12.2024			83
B-24	<i>Документированная процедура оценки удовлетворенности потребителей, утв. Решением Правления от 18.03.2021, №5</i>	<i>0 дней</i>	<i>01.01.2024</i>	<i>01.01.2024</i>			
119	Разработка анкет в Google опроснике	2 дней	12.12.2024	13.12.2024	Отдел системы менеджмента качества	Анкета	1
120	Анкетирование (оправка ссылки на анкету по корпоративной почте)	5 дней	17.12.2024	23.12.2024	Отдел системы менеджмента качества; Пресс-служба	Письмо ссылкой анкеты	1
B-25	<i>Анализ результатов анкетирования сотрудников (ППС и АУП)</i>	<i>0 дней</i>	<i>23.12.2024</i>	<i>23.12.2024</i>			
ПЗ-24	Анкетирование пациентов	256 дней	01.01.2024	10.01.2025			83
B-26	<i>Документированная процедура оценки удовлетворенности потребителей, утв. Решением Правления от 18.03.2021, №5</i>	<i>0 дней</i>	<i>01.01.2024</i>	<i>01.01.2024</i>			

121	Отчет по итогам анкетирования за 1 кв	5 дней	01.04.2024	05.04.2024	Детский центр "Аксай"; Центр внутренних болезней; Центр ПМСП и диагностики	отчет	1
122	Отчет по итогам анкетирования за 2 кв	5 дней	01.07.2024	05.07.2024	Детский центр "Аксай"; Центр внутренних болезней; Центр ПМСП и диагностики	отчет	1
123	Отчет по итогам анкетирования за 3 кв	5 дней	01.10.2024	07.10.2024	Детский центр "Аксай"; Центр внутренних болезней; Центр ПМСП и диагностики	отчет	1
124	Отчет по итогам анкетирования за 4 кв	5 дней	01.01.2025	07.01.2025	Детский центр "Аксай"; Центр внутренних болезней; Центр ПМСП и диагностики	отчет	1
B-27	<i>Анализ результатов анкетирования пациентов</i>	<i>0 дней</i>	<i>10.01.2025</i>	<i>10.01.2025</i>			
ЦИ-6	Количество научных проектов и программ, реализуемых в рамках внешнего финансирования	270 дней	23.10.2023	20.11.2024	Проректор Давлетов К.К.		1
ПЗ-25	Участие в научных проектах	270 дней	23.10.2023	20.11.2024			
B-28	<i>Объявление на сайте МНВО РК</i>	<i>0 дней</i>	<i>23.10.2023</i>	<i>23.10.2023</i>			
125	Подача заявок на конкурс грантового финансирования МНВО РК	24 дней	23.10.2023	23.11.2023	Департамент науки; Факультеты; Школы; Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан; Ответственный СП	Заявка	26
126	Устранение замечаний по поданным заявкам МНВО РК, доработка	15 дней	24.11.2023	14.12.2023	Департамент науки; Факультеты; Школы; Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан; Ответственный СП	Заявка	26
127	Проведение ГНТЭ и экономической экспертизы	34 дней	15.12.2023	02.02.2024	Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан	Проект решения	1
128	Рассмотрение ННС	73 дней	05.02.2024	24.05.2024	Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан	Проект решения	1
129	Апелляция	7 дней	27.05.2024	04.06.2024	Департамент науки; Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан; Ответственный СП	Выписка из протокола ННС	1
130	Итоговое заседание ННС	10 дней	05.06.2024	18.06.2024	Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан	Выписка из протокола ННС	1
131	Решение ННС	1 день	19.06.2024	19.06.2024	Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан	Выписка из протокола ННС	1
132	Приказ об утверждении решений ННС	7 дней	20.06.2024	28.06.2024	Департамент науки; Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан	Выписка из протокола ННС	1
133	Заключение договоров и финансирование	30 дней	01.07.2024	12.08.2024	Департамент науки; Юридический департамент; Проректор Давлетов К.К.; Ответственный СП	Договор	26
B-29	Внесение отчета в систему ГНТЭ	0 дней	20.11.2024	20.11.2024			

ЦИ-7	Средний индекс Хирша производственного персонала по базе Scopus/ Web on Science	248 дней	01.01.2024	30.12.2024	Проректор Давлетов К.К.		0,51
В-30	<i>Приказ МНВО РК от 5 января 2024 года № 4 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности организаций, предоставляющих высшее и (или) послевузовское образование, и перечня документов, подтверждающих соответствие им</i>	<i>0 дней</i>	<i>01.01.2024</i>	<i>01.01.2024</i>			
134	Запрос списка ППС из Управления по кадрам	3 дней	03.01.2024	05.01.2024	Департамент науки	База данных	1201
135	Транслитерация всех ФИО ППС	1 день	08.01.2024	08.01.2024	Департамент науки	База данных	1201
136	Анализ по базе Scopus/ Web on Science	1 день	26.03.2024	26.03.2024	Департамент науки	База данных	613
137	Внесение в Базу данных в Excel данные индекса Хирша ППС и ссылки на них	3 дней	27.03.2024	29.03.2024	Департамент науки	База данных	613
138	Анализ по базе Scopus/ Web on Science	1 день	25.06.2024	25.06.2024	Департамент науки	База данных	613
139	Внесение в Базу данных в Excel данные индекса Хирша ППС и ссылки на них	3 дней	26.06.2024	28.06.2024	Департамент науки	База данных	613
140	Анализ по базе Scopus/ Web on Science	1 день	25.09.2024	25.09.2024	Департамент науки	База данных	613
141	Внесение в Базу данных в Excel данные индекса Хирша ППС и ссылки на них	3 дней	26.09.2024	30.09.2024	Департамент науки	База данных	613
142	Анализ по базе Scopus/ Web on Science	1 день	25.12.2024	25.12.2024	Департамент науки	База данных	613
143	Внесение в Базу данных в Excel данные индекса Хирша ППС и ссылки на них	3 дней	26.12.2024	30.12.2024	Департамент науки	База данных	613
В-31	<i>Обновленная база данных</i>	<i>0 дней</i>	<i>30.12.2024</i>	<i>30.12.2024</i>			
ЦИ-8	Отношение количества научных статей, опубликованных в течение последних пяти лет в международных рейтинговых журналах, индексируемых Scopus/ Web on Science , к общему числу производственного персонала	249 дней	01.01.2024	31.12.2024	Проректор Давлетов К.К.		4
В-32	<i>Положение о стимулировании публикационной активности и научно-исследовательской деятельности утв. Решением Правления от 23.02.2023 г., №3</i>	<i>0 дней</i>	<i>01.01.2024</i>	<i>01.01.2024</i>			

144	Поиск и анализ на сайте Scopus/ Web on Science публикаций сотрудников КазНМУ за 5 лет и запрос по цитируемости за 1 кв	1 день	29.03.2024	29.03.2024	Департамент науки	Информация	4804
145	Поиск и анализ на сайте Scopus/ Web on Science публикаций сотрудников КазНМУ за 5 лет и запрос по цитируемости за 2 кв	1 день	28.06.2024	28.06.2024	Департамент науки	Информация	4804
146	Переговоры и приглашение спикеров, представителей Scopus/ Web on Science	1 день	10.09.2024	10.09.2024	Департамент науки; НИИФПМ им Б.А.Атчабарова	Информация	1
147	Обобщающий семинар для ППС (как подготовить статью для публикации в международных изданиях)	1 день	11.09.2024	11.09.2024	Департамент науки; НИИФПМ им Б.А.Атчабарова	Информация	1
148	Поиск и анализ на сайте Scopus/ Web on Science публикаций сотрудников КазНМУ за 5 лет и запрос по цитируемости за 3 кв	1 день	30.09.2024	30.09.2024	Департамент науки	Информация	4804
149	Поиск и анализ на сайте Scopus/ Web on Science публикаций сотрудников КазНМУ за 5 лет и запрос по цитируемости за 4 кв	1 день	31.12.2024	31.12.2024	Департамент науки	Информация	4804
ЦИ-9	Средний уровень цитируемости научных статей, опубликованных в течение последних пяти лет в международных рейтинговых журналах, индексируемых в Scopus	191 дней	29.03.2024	31.12.2024	Проректор Давлетов К.К.		18
150	Поиск и анализ на сайте Scopus публикаций сотрудников КазНМУ за 5 лет и запрос по цитируемости за 1 кв	1 день	29.03.2024	29.03.2024	Департамент науки	Информация	18
151	Поиск и анализ на сайте Scopus публикаций сотрудников КазНМУ за 5 лет и запрос по цитируемости за 2 кв	1 день	28.06.2024	28.06.2024	Департамент науки	Информация	18
152	Поиск и анализ на сайте Scopus публикаций сотрудников КазНМУ за 5 лет и запрос по цитируемости за 3 кв	1 день	30.09.2024	30.09.2024	Департамент науки	Информация	18
153	Поиск и анализ на сайте Scopus публикаций сотрудников КазНМУ за 5 лет и запрос по цитируемости за 4 кв	1 день	31.12.2024	31.12.2024	Департамент науки	Информация	18
В-33	<i>Годовой отчет</i>	<i>0 дней</i>	<i>31.12.2024</i>	<i>31.12.2024</i>			

ЦИ-10	Доля обучающихся по программам послевузовского образования от общего контингента обучающихся	257 дней	01.01.2024	10.01.2025	Проректор Давлетов К.К.		14,3
В-34	<i>План приема на обучение по программам высшего и послевузовского образования в НАО "КазНМУ"</i>	<i>0 дней</i>	<i>01.01.2024</i>	<i>01.01.2024</i>			
154	Встреча с выпускниками школ/факультетов (профоринтационная работа по привлечению в магистратуру и докторантуру)	10 дней	15.04.2024	26.04.2024	Отдел магистратуры и докторантуры	Протоколы встреч	1
155	Рассылка писем медицинским организациям (профоринтационная работа по привлечению в магистратуру и докторантуру)	5 дней	15.04.2024	19.04.2024	Отдел магистратуры и докторантуры	Письмо	1
156	Информация на официальный сайт и социальные сети КазНМУ (профоринтационная работа по привлечению в магистратуру и докторантуру)	1 день	29.04.2024	29.04.2024	Отдел магистратуры и докторантуры	Информация	1
157	Обеспечение приемной комиссии буклетами (разработка и выпуск буклетов)	22 дней	01.04.2024	30.04.2024	Отдел магистратуры и докторантуры	Буклеты	1000
158	Встреча с интернами (профоринтационная работа по привлечению в резидентуру)	2 дней	03.05.2024	06.05.2024	Факультет постдипломного образования	Протоколы встреч	1
159	Актуализация буклетов и презентаций по неосвоенным грантовым местам и направление их в чат интернов (профоринтационная работа по привлечению в резидентуру)	5 дней	27.05.2024	31.05.2024	Факультет постдипломного образования	Буклеты	1000
160	Прямой эфир в социальных сетях КазНМУ (профоринтационная работа по привлечению в резидентуру)	1 день	02.07.2024	02.07.2024	Факультет постдипломного образования	Информация	1
161	Прием магистрантов (летний прием)	62 дней	03.06.2024	28.08.2024	Управление по приему обучающихся	Приказ	383
162	Прием докторантов (летний прием)	40 дней	03.07.2024	28.08.2024	Управление по приему обучающихся	Приказ	54
163	Прием резидентов	40 дней	03.07.2024	28.08.2024	Управление по приему обучающихся	Приказ	906
164	Информация на официальный сайт и социальные сети КазНМУ (зимний набор)	1 день	07.10.2024	07.10.2024	Отдел магистратуры и докторантуры	Информация	1

165	Прием магистрантов (зимний прием)	54 дней	28.10.2024	10.01.2025	Управление по приему обучающихся	Приказ	
166	Прием докторантов (зимний прием)	54 дней	28.10.2024	10.01.2025	Управление по приему обучающихся	Приказ	
<i>B-35</i>	<i>Приказ о приеме обучающихся</i>	<i>0 дней</i>	<i>10.01.2025</i>	<i>10.01.2025</i>			
ЦИ-11	Доля молодых исследователей до 40 лет	115 дней	13.10.2023	01.04.2024	Проректор Давлетов К.К.		20
<i>B-36</i>	<i>Объявление на сайте МНВО РК</i>	<i>0 дней</i>	<i>13.10.2023</i>	<i>13.10.2023</i>			
167	Подача заявок на конкурс молодых ученых и "Жас ғалым" МНВО РК	27 дней	13.10.2023	20.11.2023	Департамент науки; Факультеты; Школы; Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан; Ответственный СП	Заявка	5
168	Устранение замечаний по поданным заявкам МНВО РК, доработка	15 дней	21.11.2023	11.12.2023	Департамент науки; Факультеты; Школы; Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан; Ответственный СП	Заявка	5
169	Проведение ГНТЭ и экономической экспертизы	34 дней	12.12.2023	30.01.2024	Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан	Проект решения	5
170	Рассмотрение ННС	76 дней	31.01.2024	24.05.2024	Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан	Проект решения	5
171	Апелляция	7 дней	27.05.2024	04.06.2024	Департамент науки; Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан; Ответственный СП	Выписка из протокола ННС	1
172	Итоговое заседание ННС	10 дней	05.06.2024	18.06.2024	Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан	Выписка из протокола ННС	1
173	Решение ННС	1 день	19.06.2024	19.06.2024	Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан	Выписка из протокола ННС	1
174	Приказ об утверждении решений ННС	7 дней	20.06.2024	28.06.2024	Департамент науки; Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан	Выписка из протокола ННС	1
<i>B-37</i>	<i>Включение в состав временного научного коллектива молодых ученых и обучающихся (не менее 20% состава временного научного коллектива)</i>	<i>0 дней</i>	<i>01.04.2024</i>	<i>01.04.2024</i>			
ЦИ-12	Количество патентов, в том числе международных	214 дней	01.01.2024	11.11.2024	Проректор Давлетов К.К.		16
<i>B-38</i>	<i>Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года № 427-І Патентный закон Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.06.2022 г.)</i>	<i>0 дней</i>	<i>01.01.2024</i>	<i>01.01.2024</i>			
175	Сбор заявок от авторов на патент на изобретение	5 дней	12.02.2024	16.02.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова	Заявки	13

176	Направление СЗ для рассмотрения оплаты пошлины	1 день	19.02.2024	19.02.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Департамент экономики и планирования	Служебная записка	1
177	Рассмотрение (гос. заказ) и оплата пошлины	20 дней	20.02.2024	19.03.2024	Управление государственных закупок; Департамент экономики и планирования	чек об оплате	13
178	Подача заявки в НИИС	1 день	20.03.2024	20.03.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Ответственный СП	Заявка	13
179	Направление СЗ для рассмотрения оплаты экспертизы по существу	1 день	26.03.2024	26.03.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Департамент экономики и планирования	служебная записка	1
180	Направление ходотайства и чека об оплате в НИИС	1 день	27.03.2024	27.03.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Ответственный СП	ходотайство, чек об оплате	13
181	Направление СЗ в ДЭП об оказании государственной услуги	2 дней	28.03.2024	29.03.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Ответственный СП	Патент	13
182	Сбор заявок от авторов на патент на изобретение	5 дней	01.04.2024	05.04.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова	Заявки	2
183	Направление СЗ для рассмотрения оплаты пошлины	1 день	08.04.2024	08.04.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Департамент экономики и планирования	Служебная записка	1
184	Рассмотрение (гос. заказ) и оплата пошлины	20 дней	09.04.2024	08.05.2024	Управление государственных закупок; Департамент экономики и планирования	чек об оплате	2
185	Подача заявки в НИИС	1 день	10.05.2024	10.05.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Ответственный СП	Заявка	2
186	Направление СЗ для рассмотрения оплаты экспертизы по существу	1 день	13.05.2024	13.05.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Департамент экономики и планирования	служебная записка	1
187	Направление ходотайства и чека об оплате в НИИС	1 день	14.05.2024	14.05.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Ответственный СП	ходотайство, чек об оплате	2
188	Направление СЗ в ДЭП об оказании государственной услуги	2 дней	15.05.2024	16.05.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Ответственный СП	Патент	2
189	Сбор заявок от авторов на патент на изобретение	5 дней	17.05.2024	23.05.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова	Заявки	2
190	Направление СЗ для рассмотрения оплаты пошлины	1 день	24.05.2024	24.05.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Департамент экономики и планирования	Служебная записка	1
191	Рассмотрение (гос. заказ) и оплата пошлины	20 дней	27.05.2024	21.06.2024	Управление государственных закупок; Департамент экономики и планирования	чек об оплате	2
192	Подача заявки в НИИС	1 день	24.06.2024	24.06.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Ответственный СП	Заявка	2
193	Направление СЗ для рассмотрения оплаты экспертизы по существу	1 день	25.06.2024	25.06.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Департамент экономики и планирования	служебная записка	1
194	Направление ходотайства и чека об оплате в НИИС	1 день	26.06.2024	26.06.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Ответственный СП	ходотайство, чек об оплате	2

195	Направление СЗ в ДЭП об оказании государственной услуги	2 дней	27.06.2024	28.06.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Ответственный СП	Патент	2
196	Сбор заявок от авторов на патент на изобретение	5 дней	01.07.2024	05.07.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова	Заявки	2
197	Направление СЗ для рассмотрения оплаты пошлины	1 день	09.07.2024	09.07.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Департамент экономики и планирования	Служебная записка	1
198	Рассмотрение (гос. заказ) и оплата пошлины	20 дней	10.07.2024	06.08.2024	Управление государственных закупок; Департамент экономики и планирования	чек об оплате	2
199	Подача заявки в НИИС	1 день	07.08.2024	07.08.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Ответственный СП	Заявка	2
200	Направление СЗ для рассмотрения оплаты экспертизы по существу	1 день	08.08.2024	08.08.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Департамент экономики и планирования	служебная записка	1
201	Направление ходотайства и чека об оплате в НИИС	1 день	09.08.2024	09.08.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Ответственный СП	ходотайство, чек об оплате	2
202	Направление СЗ в ДЭП об оказании государственной услуги	2 дней	12.08.2024	13.08.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Ответственный СП	Патент	2
203	Сбор заявок от авторов на патент на изобретение	5 дней	14.08.2024	20.08.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова	Заявки	2
204	Направление СЗ для рассмотрения оплаты пошлины	1 день	21.08.2024	21.08.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Департамент экономики и планирования	Служебная записка	1
205	Рассмотрение (гос. заказ) и оплата пошлины	20 дней	22.08.2024	19.09.2024	Управление государственных закупок; Департамент экономики и планирования	чек об оплате	2
206	Подача заявки в НИИС	1 день	20.09.2024	20.09.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Ответственный СП	Заявка	2
207	Направление СЗ для рассмотрения оплаты экспертизы по существу	1 день	23.09.2024	23.09.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Департамент экономики и планирования	служебная записка	1
208	Направление ходотайства и чека об оплате в НИИС	1 день	24.09.2024	24.09.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Ответственный СП	ходотайство, чек об оплате	2
209	Направление СЗ в ДЭП об оказании государственной услуги	2 дней	25.09.2024	26.09.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Ответственный СП	Патент	2
210	Сбор заявок от авторов на патент на изобретение	5 дней	27.09.2024	03.10.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова	Заявки	2
211	Направление СЗ для рассмотрения оплаты пошлины	1 день	04.10.2024	04.10.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Департамент экономики и планирования	Служебная записка	1
212	Рассмотрение (гос. заказ) и оплата пошлины	20 дней	07.10.2024	04.11.2024	Управление государственных закупок; Департамент экономики и планирования	чек об оплате	2
213	Подача заявки в НИИС	1 день	05.11.2024	05.11.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Ответственный СП	Заявка	2

214	Направление СЗ для рассмотрения оплаты экспертизы по существу	1 день	06.11.2024	06.11.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Департамент экономики и планирования	служебная записка	1
215	Направление ходотайства и чека об оплате в НИИС	1 день	07.11.2024	07.11.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Ответственный СП	ходотайство, чек об оплате	2
216	Направление СЗ в ДЭП об оказании государственной услуги	2 дней	08.11.2024	11.11.2024	НИИФПМ им Б.А.Атчабарова; Ответственный СП	Патент	2
В-39	<i>Годовой отчет по полученным патентам</i>	<i>0 дней</i>	<i>11.11.2024</i>	<i>11.11.2024</i>			
ЦИ-13	Количество коммерциализированных научных проектов	225 дней	01.02.2024	27.12.2024	Проректор Давлетов К.К.		1
В-40	<i>Письмо от Фонд Науки</i>	<i>0 дней</i>	<i>01.02.2024</i>	<i>01.02.2024</i>			
217	Рассмотрение письма и ответ	20 дней	01.02.2024	28.02.2024	Департамент науки; Фонд Науки	Письмо	1
218	Направление СЗ в школы/факультеты, НИИ/НЦ для онлайн питчей для отбора проектов из Фонда Науки	1 день	01.03.2024	01.03.2024	Департамент науки	Письмо	1
219	Сбор проектов	9 дней	04.03.2024	15.03.2024	Департамент науки	Проекты	
220	Отбор проектов совместно с Фондом Науки	8 дней	18.03.2024	01.04.2024	Департамент науки	Проекты	
221	Проведение онлайн питчей совместно с Фондом Науки	21 дней	02.04.2024	30.04.2024	Департамент науки	Проекты	
222	Доработка отобранных проектов	20 дней	02.05.2024	31.05.2024	Департамент науки; Ответственный СП	Проекты	
223	Проведение реактора коммерциализации в рамках "Asfen forum"	2 дней	06.06.2024	07.06.2024	Департамент науки; Ответственный СП	Проекты	
224	Подготовка заявок отобранных на реакторе коммерциализации проектов на грантовое финансирование Фонда Науки	80 дней	10.06.2024	01.10.2024	Департамент науки; Ответственный СП	Проекты	
225	Отправка заявок в Фонд Науки	1 день	02.10.2024	02.10.2024	Департамент науки; Ответственный СП	Проекты	
226	Рассмотрение заявок Фондом Науки	55 дней	03.10.2024	20.12.2024	Фонд Науки	Проекты	
В-41	<i>Решение Фонда Науки</i>	<i>0 дней</i>	<i>27.12.2024</i>	<i>27.12.2024</i>			
ЦИ-14	Количество привлеченных зарубежных специалистов к преподавательской деятельности	254 дней	01.01.2024	07.01.2025	Первый проректор		6
ПЗ-26	Организационная работа по привлечению зарубежных специалистов к преподавательской деятельности	246 дней	01.01.2024	26.12.2024			

В-42	<i>Правила приглашения зарубежных специалистов в НАО "КазНМУ" Утв. Решением Правления от 19 мая, №11</i>	<i>0 дней</i>	<i>01.01.2024</i>	<i>01.01.2024</i>			
227	Сбор заявок на заседание №1 комиссии по ЗС	15 дней	12.01.2024	01.02.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Факультеты; Школы	Заявка	5
228	Заседание №1 комиссии	1 день	02.02.2024	02.02.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.	протокол	1
229	Протокол заседания №1	1 день	05.02.2024	05.02.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества	протокол	1
230	Разработка и согласование/утверждение плана приглашение ЗС	1 день	06.02.2024	06.02.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.; Факультеты; Школы	План приглашение	1
231	Расчет финансовой части договора с ЗС	5 дней	07.02.2024	13.02.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Департамент экономики и планирования; Факультеты; Школы	Проект договора	5
232	Составление договора с ЗС	2 дней	14.02.2024	15.02.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Факультеты; Школы; Юридический департамент	Проект договора	5
233	Согласование договора со структурными подразделениями и членами комиссии	3 дней	16.02.2024	20.02.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.; Проректор Датхаев У.М.; Проректор Давлетов К.К.; Юридический департамент; Проректор Султангазиева С.Е.	Проект договора	5
234	Заключение договора с ЗС	1 день	21.02.2024	21.02.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Ответственный СП	Договор	5
235	Сбор заявок на заседание №2 комиссии по ЗС	6 дней	22.02.2024	29.02.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Факультеты; Школы	Заявка	18
236	Заседание №2 комиссии	1 день	01.03.2024	01.03.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.	протокол	1
237	Протокол заседания №2	1 день	04.03.2024	04.03.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества	протокол	1

238	Разработка и согласование/утверждение плана приглашение ЗС	1 день	05.03.2024	05.03.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.; Факультеты; Школы	План приглашение	1
239	Расчет финансовой части договора с ЗС	5 дней	06.03.2024	13.03.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Департамент экономики и планирования; Факультеты; Школы	Проект договора	18
240	Составление договора с ЗС	2 дней	14.03.2024	15.03.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Факультеты; Школы; Юридический департамент	Проект договора	18
241	Согласование договора со структурными подразделениями и членами комиссии	3 дней	18.03.2024	20.03.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.; Проректор Датхаев У.М.; Проректор Давлетов К.К.; Юридический департамент; Проректор Султангазиева С.Е.	Проект договора	18
242	Заключение договора с ЗС	1 день	26.03.2024	26.03.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Ответственный СП	Договор	18
243	Сбор заявок на заседание №3 комиссии по ЗС	7 дней	27.03.2024	04.04.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Факультеты; Школы	Заявка	3
244	Заседание №3 комиссии	1 день	05.04.2024	05.04.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.	протокол	1
245	Протокол заседания №3	1 день	08.04.2024	08.04.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества	протокол	1
246	Разработка и согласование/утверждение плана приглашение ЗС	1 день	09.04.2024	09.04.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.; Факультеты; Школы	План приглашение	1
247	Расчет финансовой части договора с ЗС	5 дней	10.04.2024	16.04.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Департамент экономики и планирования; Факультеты; Школы	Проект договора	3
248	Составление договора с ЗС	2 дней	17.04.2024	18.04.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Факультеты; Школы; Юридический департамент	Проект договора	3

249	Согласование договора со структурными подразделениями и членами комиссии	3 дней	19.04.2024	23.04.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.; Проректор Датхаев У.М.; Проректор Давлетов К.К.; Юридический департамент; Проректор Султангазиева С.Е.	Проект договора	3
250	Заключение договора с ЗС	1 день	24.04.2024	24.04.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Ответственный СП	Договор	3
251	Сбор заявок на заседание №4 комиссии по ЗС	5 дней	25.04.2024	02.05.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Факультеты; Школы	Заявка	3
252	Заседание №4 комиссии	1 день	03.05.2024	03.05.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.	протокол	1
253	Протокол заседания №4	1 день	06.05.2024	06.05.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества	протокол	1
254	Разработка и согласование/утверждение плана приглашение ЗС	1 день	08.05.2024	08.05.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.; Факультеты; Школы	План приглашение	1
255	Расчет финансовой части договора с ЗС	5 дней	10.05.2024	16.05.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Департамент экономики и планирования; Факультеты; Школы	Проект договора	3
256	Составление договора с ЗС	2 дней	17.05.2024	20.05.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Факультеты; Школы; Юридический департамент	Проект договора	3
257	Согласование договора со структурными подразделениями и членами комиссии	3 дней	21.05.2024	23.05.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.; Проректор Датхаев У.М.; Проректор Давлетов К.К.; Юридический департамент; Проректор Султангазиева С.Е.	Проект договора	3
258	Заключение договора с ЗС	1 день	24.05.2024	24.05.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Ответственный СП	Договор	3
259	Сбор заявок на заседание №5 комиссии по ЗС	9 дней	27.05.2024	06.06.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Факультеты; Школы	Заявка	3

260	Заседание №5 комиссии	1 день	07.06.2024	07.06.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.	протокол	1
261	Протокол заседания №5	1 день	10.06.2024	10.06.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества	протокол	1
262	Разработка и согласование/утверждение плана приглашение ЗС	1 день	11.06.2024	11.06.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.; Факультеты; Школы	План приглашение	1
263	Расчет финансовой части договора с ЗС	5 дней	12.06.2024	18.06.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Департамент экономики и планирования; Факультеты; Школы	Проект договора	3
264	Составление договора с ЗС	2 дней	19.06.2024	20.06.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Факультеты; Школы; Юридический департамент	Проект договора	3
265	Согласование договора со структурными подразделениями и членами комиссии	3 дней	21.06.2024	25.06.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.; Проректор Датхаев У.М.; Проректор Давлетов К.К.; Юридический департамент; Проректор Султангазиева С.Е.	Проект договора	3
266	Заключение договора с ЗС	1 день	26.06.2024	26.06.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Ответственный СП	Договор	3
267	Сбор заявок на заседание №6 комиссии по ЗС	6 дней	27.06.2024	04.07.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Факультеты; Школы	Заявка	3
268	Заседание №6 комиссии	1 день	05.07.2024	05.07.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.	протокол	1
269	Протокол заседания №6	1 день	09.07.2024	09.07.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества	протокол	1
270	Разработка и согласование/утверждение плана приглашение ЗС	1 день	10.07.2024	10.07.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.; Факультеты; Школы	План приглашение	1

271	Расчет финансовой части договора с ЗС	5 дней	11.07.2024	17.07.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Департамент экономики и планирования; Факультеты; Школы	Проект договора	3
272	Составление договора с ЗС	2 дней	18.07.2024	19.07.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Факультеты; Школы; Юридический департамент	Проект договора	3
273	Согласование договора со структурными подразделениями и членами комиссии	3 дней	22.07.2024	24.07.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.; Проректор Датхаев У.М.; Проректор Давлетов К.К.; Юридический департамент; Проректор Султангазиева С.Е.	Проект договора	3
274	Заключение договора с ЗС	1 день	25.07.2024	25.07.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Ответственный СП	Договор	3
275	Сбор заявок на заседание №7 комиссии по ЗС	5 дней	26.07.2024	01.08.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Факультеты; Школы	Заявка	3
276	Заседание №7 комиссии	1 день	02.08.2024	02.08.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.	протокол	1
277	Протокол заседания №7	1 день	05.08.2024	05.08.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества	протокол	1
278	Разработка и согласование/утверждение плана приглашение ЗС	1 день	06.08.2024	06.08.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.; Факультеты; Школы	План приглашение	1
279	Расчет финансовой части договора с ЗС	5 дней	07.08.2024	13.08.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Департамент экономики и планирования; Факультеты; Школы	Проект договора	3
280	Составление договора с ЗС	2 дней	14.08.2024	15.08.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Факультеты; Школы; Юридический департамент	Проект договора	3

281	Согласование договора со структурными подразделениями и членами комиссии	3 дней	16.08.2024	20.08.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.; Проректор Датхаев У.М.; Проректор Давлетов К.К.; Юридический департамент; Проректор Султангазиева С.Е.	Проект договора	3
282	Заключение договора с ЗС	1 день	21.08.2024	21.08.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Ответственный СП	Договор	3
283	Сбор заявок на заседание №8 комиссии по ЗС	10 дней	22.08.2024	05.09.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Факультеты; Школы	Заявка	3
284	Заседание №8 комиссии	1 день	06.09.2024	06.09.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.	протокол	1
285	Протокол заседания №8	1 день	09.09.2024	09.09.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества	протокол	1
286	Разработка и согласование/утверждение плана приглашение ЗС	1 день	10.09.2024	10.09.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Отдел магистратуры и докторантуры; Проректор Калматаева Ж.А.; Факультеты; Школы	План приглашение	1
287	Расчет финансовой части договора с ЗС	5 дней	11.09.2024	17.09.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Департамент экономики и планирования; Факультеты; Школы	Проект договора	3
288	Составление договора с ЗС	2 дней	18.09.2024	19.09.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Факультеты; Школы; Юридический департамент	Проект договора	3
289	Согласование договора со структурными подразделениями и членами комиссии	3 дней	20.09.2024	24.09.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.; Проректор Датхаев У.М.; Проректор Давлетов К.К.; Юридический департамент; Проректор Султангазиева С.Е.	Проект договора	3
290	Заключение договора с ЗС	1 день	25.09.2024	25.09.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Ответственный СП	Договор	3
291	Сбор заявок на заседание №9 комиссии по ЗС	6 дней	26.09.2024	03.10.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Факультеты; Школы	Заявка	3

292	Заседание №9 комиссии	1 день	04.10.2024	04.10.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.	протокол	1
293	Протокол заседания №9	1 день	07.10.2024	07.10.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества	протокол	1
294	Разработка и согласование/утверждение плана приглашение ЗС	1 день	08.10.2024	08.10.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.; Факультеты; Школы	План приглашение	1
295	Расчет финансовой части договора с ЗС	5 дней	09.10.2024	15.10.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Департамент экономики и планирования; Факультеты; Школы	Проект договора	3
296	Составление договора с ЗС	2 дней	16.10.2024	17.10.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Факультеты; Школы; Юридический департамент	Проект договора	3
297	Согласование договора со структурными подразделениями и членами комиссии	3 дней	18.10.2024	22.10.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.; Проректор Датхаев У.М.; Проректор Давлетов К.К.; Юридический департамент; Проректор Султангазиева С.Е.	Проект договора	3
298	Заключение договора с ЗС	1 день	23.10.2024	23.10.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Ответственный СП	Договор	3
299	Сбор заявок на заседание №10 комиссии по ЗС	5 дней	24.10.2024	31.10.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Факультеты; Школы	Заявка	3
300	Заседание №10 комиссии	1 день	01.11.2024	01.11.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.	протокол	1
301	Протокол заседания №10	1 день	04.11.2024	04.11.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества	протокол	1
302	Разработка и согласование/утверждение плана приглашение ЗС	1 день	05.11.2024	05.11.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.; Факультеты; Школы	План приглашение	1

303	Расчет финансовой части договора с ЗС	5 дней	06.11.2024	12.11.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Департамент экономики и планирования; Факультеты; Школы	Проект договора	3
304	Составление договора с ЗС	2 дней	13.11.2024	14.11.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Факультеты; Школы; Юридический департамент	Проект договора	3
305	Согласование договора со структурными подразделениями и членами комиссии	3 дней	15.11.2024	19.11.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.; Проректор Датхаев У.М.; Проректор Давлетов К.К.; Юридический департамент; Проректор Султангазиева С.Е.	Проект договора	3
306	Заключение договора с ЗС	1 день	20.11.2024	20.11.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Ответственный СП	Договор	3
307	Сбор заявок на заседание №11 комиссии по ЗС	11 дней	21.11.2024	05.12.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Факультеты; Школы	Заявка	3
308	Заседание №11 комиссии	1 день	06.12.2024	06.12.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.	протокол	1
309	Протокол заседания №11	1 день	09.12.2024	09.12.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества	протокол	1
310	Разработка и согласование/утверждение плана приглашение ЗС	1 день	10.12.2024	10.12.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калматаева Ж.А.; Факультеты; Школы	План приглашение	1
311	Расчет финансовой части договора с ЗС	5 дней	11.12.2024	18.12.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Департамент экономики и планирования; Факультеты; Школы	Проект договора	3
312	Составление договора с ЗС	2 дней	19.12.2024	20.12.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Факультеты; Школы; Юридический департамент	Проект договора	3

313	Согласование договора со структурными подразделениями и членами комиссии	3 дней	23.12.2024	25.12.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Проректор Калмагаева Ж.А.; Проректор Датхаев У.М.; Проректор Давлетов К.К.; Юридический департамент; Проректор Султангазиева С.Е.	Проект договора	3
314	Заключение договора с ЗС	1 день	26.12.2024	26.12.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества; Ответственный СП	Договор	3
ПЗ-27	Сбор подтверждающих документов о выполненных работ ЗС от школ/факультетов	198 дней	27.03.2024	07.01.2025			
315	Сбор подтверждающих документов о выполненных работ ЗС от школ/факультетов 1	10 дней	27.03.2024	09.04.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества	Отчет и пакет документов	1
316	Сбор подтверждающих документов о выполненных работ ЗС от школ/факультетов 2	10 дней	27.06.2024	11.07.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества	Отчет и пакет документов	1
317	Сбор подтверждающих документов о выполненных работ ЗС от школ/факультетов 3	10 дней	26.09.2024	09.10.2024	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества	Отчет и пакет документов	1
318	Сбор подтверждающих документов о выполненных работ ЗС от школ/факультетов 4	10 дней	25.12.2024	07.01.2025	Департамент стратегического развития и международного сотрудничества	Отчет и пакет документов	1
В-43	Годовой отчет за 2024 год	0 дней	07.01.2025	07.01.2025			
ЦИ-15	Количество открытых зарубежных представительств или филиалов КазНМУ	64 дней	30.09.2024	30.12.2024	Первый проректор		
В-44	Анализ по выбору потенциального партнера (страны, организации) в целях открытия представительства или филиала	0 дней	30.09.2024	30.09.2024			
319	Расчет сметы расходов для открытия представительства или филиала	22 дней	30.09.2024	30.10.2024	Департамент экономики и планирования	Смета расходов	1
320	Разработка проекта Дорожной карты по открытию представительства или филиала	42 дней	31.10.2024	30.12.2024	Рабочая группа	Дорожная карта	1
В-45	Дорожная карта	0 дней	30.12.2024	30.12.2024			
ЦИ-16	Доля ППС до 45 лет, прошедшего обучение или стажировку за рубежом, в том числе в рамках международной программы «Болашак»	256 дней	01.01.2024	10.01.2025	Исполнительный директор		6

В-46	<i>План зарубежных стажировок</i>	<i>0 дней</i>	<i>01.01.2024</i>	<i>01.01.2024</i>			
321	Сбор заявок на стажировки за рубеж от кафедр за январь месяц	1 день	08.01.2024	08.01.2024	Факультеты; Школы	Заявка	
322	Рассмотрение заявок на стажировки за рубеж	1 день	09.01.2024	09.01.2024	Факультеты; Школы	Заявка	
323	Направление СЗ на рассмотрение Проректору по академической деятельности	1 день	10.01.2024	10.01.2024	Факультеты; Школы	Служебная записка	
324	Согласование СЗ с Финансовым директором	2 дней	11.01.2024	12.01.2024	Факультеты; Школы; Департамент экономики и планирования; Финансовый директор	Служебная записка	
325	На основании СЗ издание приказа	2 дней	15.01.2024	16.01.2024	Департамент развития человеческих ресурсов	Приказ	
326	Сбор заявок на стажировки за рубеж от кафедр за февраль месяц	1 день	05.02.2024	05.02.2024	Факультеты; Школы	Заявка	
327	Рассмотрение заявок на стажировки за рубеж	1 день	06.02.2024	06.02.2024	Факультеты; Школы	Заявка	
328	Направление СЗ на рассмотрение Проректору по академической деятельности	1 день	07.02.2024	07.02.2024	Факультеты; Школы	Служебная записка	
329	Согласование СЗ с Финансовым директором	2 дней	08.02.2024	09.02.2024	Факультеты; Школы; Департамент экономики и планирования; Финансовый директор	Служебная записка	
330	На основании СЗ издание приказа	2 дней	12.02.2024	13.02.2024	Департамент развития человеческих ресурсов	Приказ	
331	Сбор заявок на стажировки за рубеж от кафедр за март месяц	1 день	04.03.2024	04.03.2024	Факультеты; Школы	Заявка	
332	Рассмотрение заявок на стажировки за рубеж	1 день	05.03.2024	05.03.2024	Факультеты; Школы	Заявка	
333	Направление СЗ на рассмотрение Проректору по академической деятельности	1 день	06.03.2024	06.03.2024	Факультеты; Школы	Служебная записка	
334	Согласование СЗ с Финансовым директором	2 дней	07.03.2024	11.03.2024	Факультеты; Школы; Департамент экономики и планирования; Финансовый директор	Служебная записка	
335	На основании СЗ издание приказа	2 дней	12.03.2024	13.03.2024	Департамент развития человеческих ресурсов	Приказ	
336	Сбор заявок на стажировки за рубеж от кафедр за апрель месяц	1 день	08.04.2024	08.04.2024	Факультеты; Школы	Заявка	
337	Рассмотрение заявок на стажировки за рубеж	1 день	09.04.2024	09.04.2024	Факультеты; Школы	Заявка	
338	Направление СЗ на рассмотрение Проректору по академической деятельности	1 день	10.04.2024	10.04.2024	Факультеты; Школы	Служебная записка	

339	Согласование СЗ с Финансовым директором	2 дней	11.04.2024	12.04.2024	Факультеты; Школы; Департамент экономики и планирования; Финансовый директор	Служебная записка	
340	На основании СЗ издание приказа	2 дней	15.04.2024	16.04.2024	Департамент развития человеческих ресурсов	Приказ	
341	Сбор заявок на стражировки за рубеж от кафедр за май месяц	1 день	06.05.2024	06.05.2024	Факультеты; Школы	Заявка	
342	Рассмотрение заявок на стражировки за рубеж	1 день	08.05.2024	08.05.2024	Факультеты; Школы	Заявка	
343	Направление СЗ на рассмотрение Проректору по академической деятельности	1 день	10.05.2024	10.05.2024	Факультеты; Школы	Служебная записка	
344	Согласование СЗ с Финансовым директором	2 дней	13.05.2024	14.05.2024	Факультеты; Школы; Департамент экономики и планирования; Финансовый директор	Служебная записка	
345	На основании СЗ издание приказа	2 дней	15.05.2024	16.05.2024	Департамент развития человеческих ресурсов	Приказ	
346	Сбор заявок на стражировки за рубеж от кафедр за июнь месяц	1 день	03.06.2024	03.06.2024	Факультеты; Школы	Заявка	
347	Рассмотрение заявок на стражировки за рубеж	1 день	04.06.2024	04.06.2024	Факультеты; Школы	Заявка	
348	Направление СЗ на рассмотрение Проректору по академической деятельности	1 день	05.06.2024	05.06.2024	Факультеты; Школы	Служебная записка	
349	Согласование СЗ с Финансовым директором	2 дней	06.06.2024	07.06.2024	Факультеты; Школы; Департамент экономики и планирования; Финансовый директор	Служебная записка	
350	На основании СЗ издание приказа	2 дней	10.06.2024	11.06.2024	Департамент развития человеческих ресурсов	Приказ	
351	Сбор заявок на стражировки за рубеж от кафедр за июль месяц	1 день	09.07.2024	09.07.2024	Факультеты; Школы	Заявка	
352	Рассмотрение заявок на стражировки за рубеж	1 день	10.07.2024	10.07.2024	Факультеты; Школы	Заявка	
353	Направление СЗ на рассмотрение Проректору по академической деятельности	1 день	11.07.2024	11.07.2024	Факультеты; Школы	Служебная записка	
354	Согласование СЗ с Финансовым директором	2 дней	12.07.2024	15.07.2024	Факультеты; Школы; Департамент экономики и планирования; Финансовый директор	Служебная записка	
355	На основании СЗ издание приказа	2 дней	16.07.2024	17.07.2024	Департамент развития человеческих ресурсов	Приказ	
356	Сбор заявок на стражировки за рубеж от кафедр за август месяц	1 день	05.08.2024	05.08.2024	Факультеты; Школы	Заявка	

357	Рассмотрение заявок на стажировки за рубеж	1 день	06.08.2024	06.08.2024	Факультеты; Школы	Заявка	
358	Направление СЗ на рассмотрение Проректору по академической деятельности	1 день	07.08.2024	07.08.2024	Факультеты; Школы	Служебная записка	
359	Согласование СЗ с Финансовым директором	2 дней	08.08.2024	09.08.2024	Факультеты; Школы; Департамент экономики и планирования; Финансовый директор	Служебная записка	
360	На основания СЗ издание приказа	2 дней	12.08.2024	13.08.2024	Департамент развития человеческих ресурсов	Приказ	
361	Сбор заявок на стажировки за рубеж от кафедр за сентябрь месяц	1 день	09.09.2024	09.09.2024	Факультеты; Школы	Заявка	
362	Рассмотрение заявок на стажировки за рубеж	1 день	10.09.2024	10.09.2024	Факультеты; Школы	Заявка	
363	Направление СЗ на рассмотрение Проректору по академической деятельности	1 день	11.09.2024	11.09.2024	Факультеты; Школы	Служебная записка	
364	Согласование СЗ с Финансовым директором	2 дней	12.09.2024	13.09.2024	Факультеты; Школы; Департамент экономики и планирования; Финансовый директор	Служебная записка	
365	На основания СЗ издание приказа	2 дней	16.09.2024	17.09.2024	Департамент развития человеческих ресурсов	Приказ	
366	Сбор заявок на стажировки за рубеж от кафедр за октябрь месяц	1 день	07.10.2024	07.10.2024	Факультеты; Школы	Заявка	
367	Рассмотрение заявок на стажировки за рубеж	1 день	08.10.2024	08.10.2024	Факультеты; Школы	Заявка	
368	Направление СЗ на рассмотрение Проректору по академической деятельности	1 день	09.10.2024	09.10.2024	Факультеты; Школы	Служебная записка	
369	Согласование СЗ с Финансовым директором	2 дней	10.10.2024	11.10.2024	Факультеты; Школы; Департамент экономики и планирования; Финансовый директор	Служебная записка	
370	На основания СЗ издание приказа	2 дней	14.10.2024	15.10.2024	Департамент развития человеческих ресурсов	Приказ	
371	Сбор заявок на стажировки за рубеж от кафедр за ноябрь месяц	1 день	04.11.2024	04.11.2024	Факультеты; Школы	Заявка	
372	Рассмотрение заявок на стажировки за рубеж	1 день	05.11.2024	05.11.2024	Факультеты; Школы	Заявка	
373	Направление СЗ на рассмотрение Проректору по академической деятельности	1 день	06.11.2024	06.11.2024	Факультеты; Школы	Служебная записка	
374	Согласование СЗ с Финансовым директором	2 дней	07.11.2024	08.11.2024	Факультеты; Школы; Департамент экономики и планирования; Финансовый директор	Служебная записка	

375	На основания СЗ издание приказа	2 дней	11.11.2024	12.11.2024	Департамент развития человеческих ресурсов	Приказ	
376	Сбор заявок на стажировки за рубеж от кафедр за декабрь месяц	1 день	02.12.2024	02.12.2024	Факультеты; Школы	Заявка	
377	Рассмотрение заявок на стажировки за рубеж	1 день	03.12.2024	03.12.2024	Факультеты; Школы	Заявка	
378	Направление СЗ на рассмотрение Проректору по академической деятельности	1 день	04.12.2024	04.12.2024	Факультеты; Школы	Служебная записка	
379	Согласование СЗ с Финансовым директором	2 дней	05.12.2024	06.12.2024	Факультеты; Школы; Департамент экономики и планирования; Финансовый директор	Служебная записка	
380	На основания СЗ издание приказа	2 дней	09.12.2024	10.12.2024	Департамент развития человеческих ресурсов	Приказ	
B-47	Годовой отчет плана зарубежных стажировок	0 дней	10.01.2025	10.01.2025			
ЦИ-17	Доля услуг, оказываемых в электронном виде, от общего объема услуг	249 дней	01.01.2024	31.12.2024	Проректор Датхаев У.М.		25
B-48	План развития-Дорожная карта цифровизации НАО "КазНМУ" на 2023-2028 гг. Утв. Решением УС протокол №3 от 22.12.2022 г.	0 дней	01.01.2024	01.01.2024			
381	Формирование заявки на разработку программного продукта электронной услуги с первичным техническим заданием	21 дней	03.01.2024	31.01.2024	Структурные подразделения	Заявка	15
382	Первичная оценка необходимых ресурсов и сроков: Оценка объема работ, требуемых ресурсов и предварительных сроков	16 дней	01.02.2024	22.02.2024	Департамент цифровизации; Структурные подразделения	Первичная оценка ресурсов - отчет	1
383	Согласование сроков и ресурсов разработки с инициаторам - подразделением	14 дней	23.02.2024	14.03.2024	Департамент цифровизации; Структурные подразделения	Отчет	1
384	Разработка Технического задания и планов работ	21 дней	15.03.2024	17.04.2024	Департамент цифровизации; Структурные подразделения	Проект технического задания	15
385	Представление проекта инициатору - структурному подразделению для утверждения	14 дней	18.04.2024	10.05.2024	Департамент цифровизации	Утвержденный проект технического задания	15
386	Проведение плановых работ по разработке, согласно графику	80 дней	13.05.2024	03.09.2024	Департамент цифровизации	Программное обеспечение	15

387	Проведение тестирования для выявления ошибок и несоответствий	21 дней	04.09.2024	02.10.2024		Отчет по итогам тестирования	1
388	Регистрация несоответствий. Корректирующие действия	21 дней	03.10.2024	01.11.2024	Департамент цифровизации	Список несоответствий и корректирующие действия	1
389	Формирование акта приема-передачи программного обеспечения электронной услуги	14 дней	04.11.2024	21.11.2024	Департамент цифровизации	Акт приема передач	15
390	Проведение обучения пользователям работе с новой электронной услугой	7 дней	22.11.2024	02.12.2024	Департамент цифровизации	Явочный лист	1
391	Передача программного обеспечения электронной услуги на эксплуатацию	14 дней	03.12.2024	23.12.2024	Департамент цифровизации	Акт внедрения	15
<i>B-49</i>	<i>Завершение бизнес-процесса с оценкой результатов и внесения электронной услуги в реестр</i>	<i>0 дней</i>	<i>31.12.2024</i>	<i>31.12.2024</i>			
ЦИ-18	Коэффициент отношения средней заработной платы на 1 ставку ППС к средней заработной плате по Казахстану	254 дней	22.12.2023	31.12.2024	Финансовый директор	План развития (Приложение 16)	1,2
<i>B-50</i>	<i>Планирование бюджета на 2024 год</i>	<i>0 дней</i>	<i>22.12.2023</i>	<i>22.12.2023</i>			
392	Расчет средней заработной платы на 1 ставку ППС за 1 кв.	1 день	28.03.2024	28.03.2024	Департамент экономики и планирования	План развития (Приложение 16)	1
393	На основании расчетов экономистов и фактических данных проведение анализа средней заработной платы по Казахстану за 1 кв	1 день	29.03.2024	29.03.2024	Департамент экономики и планирования; Департамент бухгалтерского учета и отчетности	План развития (Приложение 16)	1
394	Уточнение бюджета за 1 полугодие за 2024 год	10 дней	15.05.2024	28.05.2024	Департамент экономики и планирования	План развития (Приложение 16)	1
395	Расчет средней заработной платы на 1 ставку ППС за 2 кв	1 день	27.06.2024	27.06.2024	Департамент экономики и планирования	План развития (Приложение 16)	1
396	На основании расчетов экономистов и фактических данных проведение анализа средней заработной платы по Казахстану за 2 кв	1 день	28.06.2024	28.06.2024	Департамент экономики и планирования; Департамент бухгалтерского учета и отчетности	План развития (Приложение 16)	1
397	Расчет средней заработной платы на 1 ставку ППС за 3 кв	1 день	27.09.2024	27.09.2024	Департамент экономики и планирования	План развития (Приложение 16)	1
398	На основании расчетов экономистов и фактических данных проведение анализа средней заработной платы по Казахстану за 3 кв	1 день	30.09.2024	30.09.2024	Департамент экономики и планирования; Департамент бухгалтерского учета и отчетности	План развития (Приложение 16)	1

399	Уточнение бюджета на 2 полугодие 2024 года	10 дней	13.12.2024	27.12.2024	Департамент экономики и планирования	План развития (Приложение 16)	1
400	Расчет средней заработной платы на 1 ставку ППС за 4 кв	1 день	30.12.2024	30.12.2024	Департамент экономики и планирования	План развития (Приложение 16)	1
401	На основании расчетов экономистов и фактических данных проведение анализа средней заработной платы по Казахстану за 4 кв	1 день	31.12.2024	31.12.2024	Департамент экономики и планирования; Департамент бухгалтерского учета и отчетности	План развития (Приложение 16)	1
ЦИ-19	Коэффициент отношения доходов к расходам	199 дней	28.03.2024	10.01.2025	Финансовый директор		1,2
402	Анализ движения денежных средств по Университету за 1 кв	2 дней	28.03.2024	29.03.2024	Департамент экономики и планирования	Информация (Таблица)	1
403	Мониторинг доходов и расходов 1 кв	7 дней	01.04.2024	09.04.2024	Департамент экономики и планирования	Отчет	1
404	Анализ движения денежных средств по Университету за 2 кв	2 дней	27.06.2024	28.06.2024	Департамент экономики и планирования	Информация (Таблица)	1
405	Мониторинг доходов и расходов 2 кв	5 дней	01.07.2024	05.07.2024	Департамент экономики и планирования	Отчет	1
406	Анализ движения денежных средств по Университету за 3 кв	2 дней	27.09.2024	30.09.2024	Департамент экономики и планирования	Информация (Таблица)	1
407	Мониторинг доходов и расходов 3 кв	6 дней	01.10.2024	08.10.2024	Департамент экономики и планирования	Отчет	1
408	Анализ движения денежных средств по Университету за 4 кв	2 дней	30.12.2024	31.12.2024	Департамент экономики и планирования	Информация (Таблица)	1
409	Мониторинг доходов и расходов 4 кв	6 дней	01.01.2025	08.01.2025	Департамент экономики и планирования	Отчет	1
В-51	<i>Годовой отчет по Плану развития, по КПД</i>	<i>0 дней</i>	<i>10.01.2025</i>	<i>10.01.2025</i>			
ДЦИ-1	Подготовительные работы по строительству общежитий	266 дней	01.01.2024	23.01.2025	Финансовый директор		
В-52	<i>Концепция развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023-2029 годы</i>	<i>0 дней</i>	<i>01.01.2024</i>	<i>01.01.2024</i>			
410	Разработка инвест.предложения	9 дней	14.03.2024	29.03.2024	Министерство здравоохранения Республики Казахстан; Департамент экономики и планирования	Инвест проект	1
411	Направление инвест.предложения в МЗ РК и МНВО РК для получения ОЗ	15 дней	01.04.2024	19.04.2024	Министерство здравоохранения Республики Казахстан; Департамент экономики и планирования	Письмо	1

412	Получение отраслевого заключения о строительстве общежития на 490 койко-мест от МЗ РК и МНВО РК	12 дней	22.04.2024	10.05.2024	Министерство здравоохранения Республики Казахстан; Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан	Отраслевое заключение	1
413	Получение эконом.заключения от МНЭ РК	5 дней	13.05.2024	17.05.2024	Казахстанский центр государственно-частного партнерства; Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Эконом. заключение	1
414	Создание Межведомственной проектной группы (Зем.участки) и протоколы ее решений на эконом. экспертизу и ТЗ	10 дней	20.05.2024	31.05.2024	Министерство здравоохранения Республики Казахстан; Межведомственная проектная группа	Протокол	1
415	Извещение о конкурсе на 60 календарных дней	40 дней	03.06.2024	29.07.2024	Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Извещение	1
416	Вскрытие, допуск и конкурентный диалог	10 дней	30.07.2024	12.08.2024	Министерство здравоохранения Республики Казахстан; Конкурсная комиссия	Решение	1
417	Разработка Конкурсной документации (КД) проекта ГЧП	5 дней	13.08.2024	19.08.2024	Министерство здравоохранения Республики Казахстан; Казахстанский центр государственно-частного партнерства	Конкурсная документация	1
418	Проведение отраслевой экспертизы	5 дней	20.08.2024	26.08.2024	Министерство здравоохранения Республики Казахстан; Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан	Экспертиза	1
419	Экономическая экспертиза на КД	10 дней	27.08.2024	10.09.2024	Казахстанский центр государственно-частного партнерства; Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Экспертиза	1
420	Утверждение КД и приглашение на конкурс	5 дней	11.09.2024	17.09.2024	Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Приглашение	1

421	Подача конкурсной заявки на 2-й этап конкурса	10 дней	18.09.2024	01.10.2024	Конкурсная комиссия; Министерство здравоохранения Республики Казахстан; Потенциальный частный партнер	Заявка	1
422	Внесение ПСД от ГЭ + уточнение параметров ФЭМ и ПД ГЧП	20 дней	02.10.2024	30.10.2024	Министерство здравоохранения Республики Казахстан; Потенциальный частный партнер	Финансовая экономическая модель	1
423	Экономическая экспертиза на уточненную ФЭМ и ПД ГЧП	5 дней	31.10.2024	06.11.2024	Казахстанский центр государственно-частного партнерства; Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Экспертиза	1
424	Проведение переговоров по ПД ГЧП	10 дней	07.11.2024	20.11.2024	Конкурсная комиссия; Министерство здравоохранения Республики Казахстан; Потенциальный частный партнер; Управление финансов	Протокол	1
425	Утверждение протокола Бюджетной комиссии (БК) о принятии ГО	10 дней	21.11.2024	04.12.2024	Министерство здравоохранения Республики Казахстан; Министерство национальной экономики Республики Казахстан; Республиканская бюджетная комиссия	Протокол	1
426	Постановление Правительства РК о принятии ГО	5 дней	05.12.2024	11.12.2024	Министерство здравоохранения Республики Казахстан; Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Постановление Правительства РК	1
427	Заключение договоров ГЧП и регистрация в МФ/Казначействе	10 дней	12.12.2024	26.12.2024	Министерство здравоохранения Республики Казахстан; Потенциальный частный партнер; Министерство финансов Республики Казахстан	Договор	1

428	Финансовое закрытие (передача ЗУ) и старт СМР	10 дней	27.12.2024	09.01.2025	Департамент экономики и планирования; Министерство здравоохранения Республики Казахстан; Частный предприниматель	Строительная монтажная работа	1
429	Выплата суммы софинансирования (аванса)	10 дней	10.01.2025	23.01.2025	Министерство здравоохранения Республики Казахстан; Министерство национальной экономики Республики Казахстан; Министерство финансов Республики Казахстан	Платежка	1
B-53	<i>СМР объекта до 30.12.2025 года</i>	<i>1 день</i>	<i>24.01.2025</i>	<i>24.01.2025</i>			<i>1</i>

ЦИ - целевой индикатор

ДЦИ - дополнительный целевой индикатор

ПЗ - подзадача

В - веха